



Kołaki Kościelne, dnia 21 lutego 2017 r.

**GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE**  
ul. Kościelna 11  
18-315 Kołaki Kościelne  
NIP 723-16-29-523 Regon 450670278

**RD.271.2.2017**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RD.271.2.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Zaprojektowanie i zmianę nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne"*

Gmina Kołaki Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) zwanej dalej "ustawą" oraz z punktem 1 i 2, XIV rozdz. SIWZ w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na " Zaprojektowaniu i zmianie nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne".

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

1. W związku z zauważonymi rozbieżnościami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym firma BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży prosi o wyjaśnienie:

1. W PFU na str. 9 przedstawiono *Etapy realizacji zamówienia* gdzie na opracowanie dokumentacji technicznej przewidziano 10 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji zostało przesunięte, natomiast jej zakończenie pozostało bez zmian.

Po zakończeniu procedur przetargowych pozostaną zaledwie 4 miesiące na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji.

Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie materiałów

- mapy do celów projektowych – 3-4 tyg.
- materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- czas oczekiwania na wydanie powyższych decyzji
- wykonanie dokumentacji projektowej
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń
- czas niezbędny na obieg korespondencji
- uzyskanie pozwolenia na budowę

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia etapu opracowania dokumentacji technicznej do 10 miesięcy. W naszej opinii jest to najkrótszy realny termin na zakończenie etapu projektowania.

**Zgodnie z rozdz. IV pkt 1 SIWZ oraz PFU zakończenie I etapu realizacji zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej określono do dnia 30 listopada 2017 r.**

2. W PFU na str. 6 piszecie Państwo, że w pasie projektowanej drogi znajdują się obiekty kolidujące ze swobodnym wykonaniem drogi: kable telekomunikacyjne, światłowód, sieć wodociągowa, a na stronie 3 PFU jest zapis, że projekt powinien zawierać informację na temat uzbrojenia terenu i ewentualne projekty branżowe przebudowy. Po wizji lokalnej w terenie niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić przebiegu uzbrojenia podziemnego, a to w znacznym stopniu rzutuje na wartość dokumentacji. Proszę jeśli to możliwe o udostępnienie map pokazujących ich orientacyjny przebieg.

**Zamawiający jest obecnie w posiadaniu aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 500 , którą może udostępnić do wglądu w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w godz. od 7.30 – 15.30 w pokoju nr 25.**

3. Na końcowym odcinku przedmiotowej drogi stoją nowe słupy energetyczne (żerdzie wirowane typu E). Proszę określić, czy na tym odcinku należy zaprojektować również chodnik, czy tylko pobocze oraz czy należy uwzględnić przestawienie tych słupów jeżeli nie mieściłaby się tam droga o szer. 5,0 m wraz z poboczami lub chodnikiem.

**Zamawiający na przedmiotowym odcinku nie przewiduje budowy nowego chodnika. Wybór rozwiązań projektowych związanych z przebiegiem drogi, mających wpływ na cenę sporządzonej oferty, leży po stronie Wykonawcy.**

4. Proszę o precyzyjne określenie, czy planowana droga ma się mieścić w pasie działek 87 i 88, czy jeżeli jej istniejący przebieg wykracza poza nie, należy przewidzieć podziały działek ( ok 15 szt.) Wpływa to również na generowanie kosztów projektu.

**Zamawiający informuje ,iż z powodu rozbieżności między rzeczywistym a ewidencyjnym przebiegiem przedmiotowej drogi, należy przewidzieć dokonanie geodezyjnego podziału działek.**

**WÓJT**  
**Sylwester Jaworowski**

